DOC.mobile — GEWERKE-CONTROLLING

PLANUNG VS AUSFUHRUNGSREALITAT

Die Notwendigkeit, den Baufortschritt auf der
Baustelle zu dokumentieren, ist unstrittig. Fir den
weiteren Zahlungsverlauf, aber auch fur die
Uberprufung der Aktualitat des zu Grunde liegenden
Terminplanes, sind ortliche Soll-/Ist-Vergleiche
unumganglich. Auch dieses Szenario unterstitzen
wir mit einer Loésung aus dem DOC.mobile-
Framework.

GEWERKE-CONTROLLING

Auch fur dieses Szenario werden Ortliche
Begehungen durchgefiihrt, in deren Rahmen eine
visuelle Inaugenscheinnahme des Fertig-
stellungsgrades von Bauteilen und/oder Gewerken
erfolgt. Wie ublich, steht dafur eine standardisierte
Struktur zur Verfigung, die mobil mit der
DOC.mobile-App in  Kombination mit  der
webbasierten Plattform DOC.mobile zur Aufnahme,
zentralen Ablage und Auswertung von Zustéanden
dient.

Am Ende einer solchen Controlling-Begehung
steht immer ein fertiger Bericht auf Knopfdruck.
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Features

Hinterlegung des Terminplans (z.B. aus MS-
Project)

mobile Erfassung des Ist-Standes

Aktueller Erfullungsgrad/historische Analyse
Darstellung kritischer Pfade
Ampeldarstellung Baufortschritt
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